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Projektiryhmän kokous

Aika		Keskiviikko 30.1.20XX klo 14.00–16.00

Paikka		Kokoustila, Keskuskatu 5

Läsnä		Jutila Saku, pj.
Koivu Teemu
Nieminen Ari
Jyrkkä Yrjö, siht.

1 Projektin taloudellinen tilanne

Saku Jutila esitteli asennukseen käytettyjen työtuntien ja kustannusten ennusteet ja toteumat (liite).  Konsultointiin varatut tunnit on alitettu mutta toisaalta kustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Suurimmat riskit ovat ohjelmistohankinnoissa, rakennuskustannuksissa ja asennusvalvonnassa. Laitehankinnoissa sen sijaan budjetti alittunee. 

2 Projektin edistyminen	
Todettiin projektin edistyneen aikataulun mukaisesti. Sähkösuunnittelu aloitetaan kesäkuun alussa.

3 Asiakassuhteet 	
Asiakkaalta pyydetään palautetta maaliskuun alussa. Käytännön järjestelyistä sovitaan myöhemmin.

4 Palkkiot		
Teemu Koivu panee kiertoon tulospalkkioehdotuksen hyväksyntää varten.

5 Seuraava kokoontuminen
30.3.20XX klo 9 kokoustilassa. Yrjö Jyrkkä varaa tilan.



Yrjö Jyrkkä

Yrjö Jyrkkä, sihteeri


Liite		Työtuntien ja kustannusten ennusteet ja toteumat

Jakelu		Jutila Saku
Koivu Teemu
Makunen Matti
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